

INVENTARISASI USULAN MUSYAWARAH TINGKAT DUSUN
TAHUN 2020
(PENGALIAN GAGASAN TAHUN 2021)

Dusun : Sraten I

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	Rehab bendung irigasi	200 meter	Belum Terlaksana	Volume terlalu besar, anggaran belum mencukupi
2	Aspalisasi jalan makam	737 meter	Terlaksana	Terlaksana dengan dana bantuan / hibah padat karya Tahun 2021

Dusun : Sraten II

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	Talud jalan nglorok	29 meter	Terlaksana	Terlaksana dengan dana Bankeu Sarpras Prov Tahun 2021
2	Drainase jalan sukri	340 meter	Terlaksana	Terlaksana dengan dana Bankeu Sarpras Prov Tahun 2021

Dusun : Sraten III

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	Tutup saluran dari Rmh Bpk Khudlori – Ahmad Rosyid	150 meter	Belum Terlaksana	Belum masuk prioritas jika dibandingkan usulan yang lain
2	Betonisasi jalan tembus dari rumah Bpk. Zaenuri / Siah sampai ke Bpk. Ridwan (Ceme)	181 meter	Terlaksana	Terlaksana dengan dana bantuan / hibah padat karya Tahun 2021

Dusun : Sraten IV

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	Betonisasi jalan RW 4	208 meter	Terlaksana	Terlaksana dengan dana Bankeu Sarpras Prov Tahun 2019
2	Saluran RW 4	320 meter	Terlaksana	Terlaksana dengan dana Bankeu Sarpras Prov Tahun 2019
3	Talud kalisari Bpk. Solikhin sampai Bpk. Sugiman (lanjutan)	30 meter	Belum Terlaksana	Ketersediaan anggaran tidak mencukupi

Dusun : Sraten V

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	Drainase RW 5 (Lanjutan)	200 meter	Terlaksana	Terlaksana dengan Dana Desa 2021 tapi belum selesai 100%
2	Jamban RTM	1 unit	Terlaksana	Terlaksana dengan DD 2020 tapi belum dapat tercover seluruhnya
3	Tutup saluran	1000 meter	Belum Terlaksana	Belum masuk prioritas jika dibandingkan usulan yang lain

Dusun : Sraten VI

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	Talud RT 3 RW 6 (Lanjutan)	100 meter	Belum Terlaksana	Dikarenakan melewati beberapa bidang tanah dan salah satu pemilik belum dapat melepas / menyerahkan sebagai fasum
2	Drainase dari rumah Bpk. Muhtar Amin sampai Kali Suco	150 meter	Belum Terlaksana	Ketersediaan anggaran tidak mencukupi
3	Jamban RTM	1 unit	Terlaksana	Terlaksana dengan DD 2021 tapi belum dapat tercover seluruhnya

Dusun : Sraten VII

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	Rehab gedung PKK	1 unit	Belum Terlaksana	Perlu dikaji kembali terkait pemanfaatannya antar pengurus/pengelola
2	Rehab open space RT 5 RW 7	1 unit	Terlaksana	Terlaksana dengan DD 2022
3	Rehab Aspal jalan RT 7 RW 7	300 meter	Belum Terlaksana	Status tanah masih milik pengebang dan pengebang masih aktif

TINGKA' Sraten VII

NO	USULAN	VOLUME	STATUS	KETERANGAN
1	pelatihan (daur ulang sampah, wirausaha, budidaya jamur tiram, budidaya tanaman organik)		Belum Terlaksana	
2	tenda		Belum Terlaksana	Diusahakan swadaya lingkungan RT/RW
3	sound system		Belum Terlaksana	Diusahakan swadaya lingkungan RT/RW
4	mesin pompa		Belum Terlaksana	Diusahakan swadaya lingkungan RT/RW
5	kaca pembung		Terlaksana	Permohonan ke Dishub dan telah dilakukan pemasangan di beberapa titik di jalan poros (jalan sraten)
6	jaring jalan nglorok untuk mencegah orang buang sampah		Belum Terlaksana	
7	LPIJU nglorok		Terlaksana	Permohonan ke Dishub dan telah dilakukan pemasangan di beberapa titik di jalan poros (jalan sraten)